

**भोर (ता.भोर, जि.पुणे) येथील पंचायत समिती
इमारतीचे बांधकाम अंदाजपत्रकास सुधारित
प्रशासकीय मान्यता**

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
शासन निर्णय क्र.पंसई २००७/प्र.क्र.१४१/पंरा-७,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक - १५ नोव्हेंबर, २००७

वाचा:- १) ग्राम विकास व जसंवि-शासन निर्णय-क्र.एसीडी-२००१/प्र.क्र.१३१/पंरा-७,
दिनांक २२ डिसेंबर २००३.

२) मु.का.अ., जि.प.पुणे यांचे जा.क्र./जि.प्र./बांध/प्रकल्प/१४२४/०७,
दिनांक १८/६/००७.

प्रस्तावना :-

भोर पंचायत समितीचे कार्यालय दिनांक १२/५/२००१ रोजी लागूलेल्या आगीत पूर्णतः भस्मसात झाले. भोर पंचायत समितीच्या कार्यालयीन इमारतीसाठी खास बाब म्हणून शासन निर्णय क्र.एसीडी-२००१/प्र.क्र.१३१/पंरा-७, दिनांक २२/१२/२००३ अन्वये रु.९९,५३,४७१/- इतक्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर काम सद्यस्थितीत प्रगतीप्रवाह असून आतापर्यंत भोर, पंचायत समितीस रु.९९.५३ लक्ष पूर्णपणे वितरित करण्यात आले आहे. त्यातील ९७.०० लक्ष बांधकामासह खर्च झालेला आहे.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी पंचायत समिती भोर प्रशासकीय इमारती बांधकाम अंदाजपत्रकास सुधारित प्र.मा.मिळविल्याबतः सर्व्हे क्र.२ अन्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. आर.सी.सी.डिझाईन मध्ये झालेल्या बदलामुळे रटीलमध्ये वाढ, भाववाढीतील फरक व इतर आवश्यक बाबींमुळे प्रस्तावाच्या किंमतीत वाढ झालेली आहे. अतिरिक्त मु.का.अ. यांनी सादर केलेल्या रु.१७४.५० लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय

पंचायत समिती भोर(ता.भोर जि.पुणे) पुढील प्रमाणे रु.१७४.५० लक्ष (अक्षरी एक कोटी चव-यात्तर लाख पन्नास हजार फक्त) इतक्या रक्कमेस या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रस्तावाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.


ABSTRACT		
1	Sub Estimate no.1 : Main Admn. Bldg. A)	Rs. 87.76
	Main Admn. Bldg. B)	Rs. 3.26
	Price Escalation	Rs. 8.78
	Clause 38	Rs. 38.60
2	Sub Estimate no.2 : Compound wall	Rs. 6.13
3	Sub Estimate no.4 : Water supply	Rs. 4.64
	Total-	Rs. 149.17
4	Add 4% for Contingencies	Rs. 6.00
5	Add 2% for Computerisation	Rs. 3.00
6	Add 11% for Electrification	Rs. 16.33
	Total-	Rs. 174.50

उपरोक्त नमुद केल्याप्रमाणे इमारतीच्या बांधकामामध्ये संरक्षक भिंतीचे काम नव्याने समाविष्ट करुन एकूण रु. १,७४,५०,०००/- इतक्या रकमेस शासन सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत आहे सदर पंचायत समितीसाठी रु. ९९.५३ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. पं.स.च्या बांधकामासाठी उर्वरित रक्कम निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान स्वरूपात वितरित केली जाईल.

उपरोक्त बांधकामासाठी घाबयाचा निधी हा अनुदान स्वरूपात दिला जाणार असल्याने यावरील खर्च लेखाशिर्ष "२५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती सज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१)(०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५००५३)" खाली टाकावा लागेल.

हा शासन निर्णय मुख्य अभियंता, (PMGSY) ग्रा.वि. यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर संकेतांक क्र. २००७११११५५६०८००१ वर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या ओदशानुसार व नावाने,


(मा.प्र.कुलकर्णी)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

- १) विभागीय आयुक्त पुणे विभाग, पुणे.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे

- ४) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे
- ५) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद पुणे
- ६) जिल्हा कोषानार अधिकारी, जिल्हा पुणे
- ७) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई
- ८) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा ठाणे विभाग, पुणे
- ९) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, पुणे
- १०) गट विकास अधिकारी, ग्रामपंचायत समिती, ~~मंत्रालय~~ जि.पुणे
- ११) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १२) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११/१४७४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-३, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १४) का.क्र. वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १५) निवड नस्ती, कार्यासन क्र.पं.रा.७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई